

PLANO DE AÇÃO 5W2H — ANEXO DA ATA Nº 01/2026

Projeto: Otimização Operacional e Roteirização de Fiscalização IPEM-SP | Sprint 1

5W2H	Pergunta Guiada	O quê? / Detalhamento da Ação
WHAT	O que será feito?	Higienização, tratamento, padronização e segmentação da base histórica de vistorias do IPEM-SP por data, município, fiscal e tipo de fiscalização.
WHY	Por que será feito?	Entender a operação atual, mapear a distribuição geográfica da demanda, identificar desequilíbrios na carga de trabalho dos fiscais e levantar gargalos que impedem o cumprimento de 100% das vistorias.
WHERE	Onde será feito?	No ambiente local de desenvolvimento e no repositório oficial da equipe LOGTEAM no GitHub.
WHEN	Quando será feito?	Execução imediata no ciclo da Sprint 1, com término previsto para 20/09/2026 para subsidiar o planejamento da Sprint 2.
WHO	Quem executará?	Jackson e Marcelo (Tratamento dos Dados), com revisão/validação de Bianca (Product Owner) e suporte de Lilian (Scrum Master).
HOW	Como será feito?	2. Cruzamento de rotas e cálculo da média diária de vistorias por agente. 3. Segmentação temporal por dias da semana. 4. Apresentação da planilha estruturada ao
HOW MUCH	Quanto custará?	Custo financeiro direto nulo. O investimento consiste exclusivamente nas horas dedicadas pelos membros da equipe de API.

Responsável (Who)	Período (When)	Local / Plataforma (Where)
Jackson & Marcelo	15/09/2026 a 20/09/2026	Repositório LOGTEAM / Local (Python & Excel)
Equipe LOGTEAM	15/09/2026 a 20/09/2026	FATEC SJC / IPEM-SP
Daniel Brandi & Marcos	15/09/2026 a 20/09/2026	GitHub / Ambiente Local
Toda a equipe	15/09/2026 a 20/09/2026	Cronograma da Sprint 1
Jackson, Marcelo & Bianca	15/09/2026 a 20/09/2026	FATEC SJC
Jackson & Marcelo	15/09/2026 a 20/09/2026	Scripts em Python (Pandas) e Excel
Equipe LOGTEAM	15/09/2026 a 20/09/2026	Projeto API FATEC

Custo Estimado (How Much)
R\$ 0,00 (Horas integrantes)
R\$ 0,00 (Atividade interna)
R\$ 0,00 (Plataforma gratuita)
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00 (Alocação interna)